

ID	WBS	Nome attività	Durata [gg.nat.cons]	Ora Inizio	Inizio	Ora Fine	Fine	novembre 2017				dicembre 2017							
								lun 09	lun 16	lun 23	lun 30	lun 06	lun 13	lun 20	lun 27	lun 04	lun 11	lun 18	
1		RHO - MONZA - LOTTO 3 VARIANTE DI BARANZATE - LAVORAZIONI	71 g		09/10/2017		18/12/2017												
2	CS01	Corpo Stradale 01 - da Progr. Km 0+000 a Progr. Km 0+465	42 g		09/10/2017		19/11/2017												
3		Scavi getto solettone, montaggio pannelli	42 g		09/10/2017		19/11/2017												
4	RS08	Rampa 8 - Chiusura rampa uscita dir. Bollate-Novate	15 g	Dalle 10:00 del	06/11/2017	alle 05:00 del	20/11/2017												
5		Cementati e asfalti - Montaggio Guard rail	15 g		06/11/2017		20/11/2017												
6		Asfaltature collegamenti e Barriere di sicurezza- Chiusura carreggiata direzione RHO	4 g	Dalle 22:00 del	17/11/2017	alle 05:00 del	20/11/2017												
7		Attraversamento idraulico - chiusura 1 corsia sorpasso direzione Monza	1 g	Dalle 06:00 del	18/11/2017	alle 22:00 del	18/11/2017												
8		Apertura provvisoria 2 corsie nuova rampa - 2 corsie vecchio sedime	0 g	Dalle 05:00 del	20/11/2017	alle 05:00 del	20/11/2017												
9		Sistemazione cantiere centrale per adeguamento carr. Dir. Monza	29 g		20/11/2017		18/12/2017												
10	RS07	Rampa 7 - Chiusura rampa ingresso dir. Monza	15 g	Dalle 06:00 del	04/12/2017	alle 22:00 del	18/12/2017												
11		Asfaltature collegamenti - Chiusura totale dir. Monza	4 g	Dalle 22:00 del	15/12/2017	alle 05:00 del	18/12/2017												
12		Apertura viabilità ridotta 2+2 Nuova rampa	0 g	Dalle 05:00 del	18/12/2017	alle 05:00 del	18/12/2017												