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LAVORAZIONI
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Allestimento e delimitazione area cantiere,

posizionamento della cartellonistica 

Scavi per nuove fondazioni a platea

Carpenteria, armatura e getto platea di fondazione

Fornitura e posa struttura in legno (pilastri e pareti in

Xlam)

Realizzazione vespaio areato ad igloo compreso getto

soletta superiore in c.a. ed impianti di rete

Fornitura e posa pannelli in acciaio per tamponature

esterne e copertura

Realizzazione massetti porta impianti interni

Posa serramenti esterni

Posa tubazioni impianti (elettrico, termico, idrosanitario,

antincendio)

Realizzazione massetti e sottofondi

Realizzazione cappotto esterno e frangisole

Realizzazione contropareti e tramezzature in

cartongesso

Completamento impianti interni ed esterni

Realizzazione controsoffitti

Realizzazione pavimenti, rivestimenti e resine

Montaggio porte interne ed arredi bagno

Opere di finitura e completamenti impiantistici vari

Cordoli, marciapiedi ed opere di sistemazione esterne

Smobilizzo cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE: 288 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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