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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE: 288 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

settimane consecutive| 1| 23| 4| 5] 6] 7] 8| 9|10]11]12|13|14|15|16|17| 18] 19| 20| 21| 22| 23] 24|25|26|27]28|29|30|31] 32| 33|34|35|36]37]|38| 39| 40|41

Allestimento e delimitazione area cantiere,
posizionamento della cartellonistica

Scavi per nuove fondazioni a platea

Carpenteria, armatura e getto platea di fondazione

Fornitura e posa struttura in legno (pilastri e pareti in
Xlam)

Realizzazione vespaio areato ad igloo compreso getto
soletta superiore in c.a. ed impianti di rete

Fornitura e posa pannelli in acciaio per tamponature
esterne e copertura

Realizzazione massetti porta impianti interni

Posa serramenti esterni

Posa tubazioni impianti (elettrico, termico, idrosanitario,
antincendio)

Realizzazione massetti e sottofondi

Realizzazione cappotto esterno e frangisole

Realizzazione  contropareti e  tramezzature in
cartongesso

Completamento impianti interni ed esterni

Realizzazione controsoffitti

Realizzazione pavimenti, rivestimenti e resine

Montaggio porte interne ed arredi bagno

Opere di finitura e completamenti impiantistici vari

Cordoli, marciapiedi ed opere di sistemazione esterne

Smobilizzo cantiere
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