UNIONE EUROPEA i .
Fondo europeo di sviluppo regionale @ Egr% Ié)aned iq % 21 %e S r

POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER | LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI Il LIVELLO
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI

COMUNE DI BOLLATE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Ottobre 2018

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Citta di Lombardia 1, 20124 Milano —tel +39 02 0000.0000 — fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it




RN UNIONE EUROPEA g\*/} Regione 2) .F
Fondo europeo di sviluppo regionale & LOT% bardia % e s r

POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITA

INDICE ARGOMENTI

Art. 1 - 0ggetto dell’appRalto. . ... ..ot 3
Art. 2 - Leqislazione di riferimento. ... 4
Art. 3 - Importo dell’appalto, modalita di quantificazione economica e categorie delle
(0] 1< = PP 4
Art. 4 - AQQIUAICAZIONE. . .. e e e e e 5
Art. 5 - Contratto d’appalfo. ... ...oieii i 6
Art. 6 - SUDAPDAIO. . .. 6
Art. 7 - AntiCIpazIiONE € rEVISIONE DIrEZZI. .. .. e e e 9
Art. 8 - Consegna dei laVOri. ... ..o e 9

Art. 9 - Tempo a disposizione per €SeCUZIONe laVori..........ooiviiiii i 10

Art. 10 - Premio per accelerazione dei lavori.... ..o, 10

Art. 11 - Ordine da tenersi per 'esecuzione dei lavori.........c.oovviiiiiiii i 10
AL 12 = PrOTOGNE . .ot 11
Art. 13 - Cause di forza Maggiore. ... ...ouiuie e 11
Art. 14 - Penali legate alla conduzione dell'appalto............ccooviiiiiiii i 11

Art. 15 - DIrezione deilaVOri. .. ... e 13
Art. 16 - DIrezione di CANtIErE. ... .o.vi i e 13
Art. 17 - Prezzi dellappalto. ... e e 14
Art. 18 - Norme per la MiSUrazZione. ... ... e e 14
Art. 19 - Pagamenti € cessione del Credito.......cc.ovviiiiii 14
Art. 20 - Varianti al progetto. ... ... 15

At 271 - CollaUdo. ..o 16
Art. 22 - Risoluzione del CONtratio. ... ...ooio e 16
J N TG T O 01011 (0)Y/=) 51 (< VP 17
Art. 24 - Obblighi ed oneri dell’ Appaltatore. ..o, 17
Art. 25 - Sicurezza fisica dei lavoratori..... ..o 19
AL 26 = GaAIANZIE . .. e 19

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Citta di Lombardia 1, 20124 Milano —tel +39 02 0000.0000 — fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it




UNIONE EUROPEA

z Fondo europeo di sviluppo regionale

*
*
* gk

$ Regione 2"
Lombqrdlo La

POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITA

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto
CUP: C25117000040006

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture occorrenti per
la realizzazione dei lavori di eco-efficientamento della scuola media di via Verdi,
denominata “Eugenio Montale” individuati nel presente progetto esecutivo.

Rispetto alla normativa regionale vigente, in tema di efficienza energetica, l'intervento
previsto & classificato come “ristrutturazione importante di secondo livello”.

Il progetto in appalto prevede i seguenti lavori principali:

rifacimento del manto di copertura, previa demolizione di quello esistente e posa di
isolamento termico, costituito da pannelli in polistirene, posati sull'estradosso del solaio,
e successiva realizzazione di copertura metallica

isolamento termico delle pareti perimetrali esterne con limpiego di elementi
prefabbricati, costituiti da uno strato isolante in polistirene fissato a un elemento rigido
con funzione di finitura esterna, resistente e antivandalo

sostituzione dei serramenti esistenti, mediante l'impiego di nuovi elementi in
alluminio

lavori complementari ed accessori

i blocchi edilizi costituiti dalla palestra e dall'alloggio del custode sono esclusi
dall'appalto.

Il dettaglio delle prestazioni da eseguire € identificato nei documenti di progetto, il quale
e costituito, oltre che dal presente capitolato speciale, anche dai seguenti documenti:

- relazione tecnico illustrativa/specialistica,

- quadro tecnico economico,

- piano di manutenzione,

- capitolato tecnico prestazionale,

- computo metrico estimativo,

- analisi dei prezzi,

- elenco dei prezzi unitari,

- piano di sicurezza e di coordinamento e stima degli oneri per la sicurezza,

- attestato di prestazione energetica dello stato di fatto,

- relazione tecnica di cui alla legge 10/1991,

- € i seguenti elaborati grafici rappresentanti lo stato di fatto/progetto dell'edificio:
a) Tav. 01 - inquadramento

b) Tav. 02A - planimetria stato di fatto piano terra

c) Tav. 02B - planimetria stato di fatto piano primo

d) Tav. 03A, 03B, 03C - piante e prospetti delle singole facciate stato di fatto

e) Tav. 04A, 04B, 04C - piante e prospetti delle singole facciate stato di progetto
f) Tav. 04D - Abaco dei serramenti esterni

g) Tav. 05 - Sezione profili esterni stato di fatto

h) Tav. 06A, 06B, 06C, 06D, 06E - planimetrie della copertura stato di fatto/progetto,
dettagli costruttivi della copertura
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iy Tav. 07 - Sezione scala 1:20 del profilo esterno stato di progetto e particolari
costruttivi del cappotto esterno

ARTICOLO 2 - Legislazione di riferimento

L'esecuzione delle opere dell'appalto € regolamentata, oltre che dalle disposizioni del
presente capitolato, anche dalle seguenti norme:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (codice dei contratti pubblici) e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al decreto legislativo 19/4/2017
n.56;

DPR n°® 207 del 05/10/2010 — Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
pubblici (per i soli articoli ancora in vigore);

dalle altre norme in tema di Lavori Pubblici vigenti al momento della pubblicazione
del bando di gara;

Il presente capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente
appalto, mentre per tutte le disposizioni carattere generale, per quanto non trattato dal
presente capitolato e per quanto non in contrasto con €sso, si rinvia direttamente alla
normativa citata.

ARTICOLO 3 - Importo dell'appalto, modalita di quantificazione economica e categorie
delle opere

L'importo complessivo dell'appalto € il seguente:

A | Importo lavori: € 1.116.766,60
Oneri per la sicurezza:

B (€ 93.763,79 da PSC + € 21.363,45 da CME) €115.127,24
Spese Tecniche

C (C.N.P.A.lLA. inclusa, IVA esclusa) €72.338,74

D |Pubblicizzazione atti di gara € 3.000,00

E | Cartellonistica €500,00

F |Imprevisti €20.475,52

G |Collaudi € 10.000,00

H | Incentivo per funzioni tecniche € 10.000,00
Diagnosi Energetica

| (C.N.P.A.lLA. inclusa, IVA esclusa) €5.200,00
APE Ante

L (C.N.P.A.lLA. inclusa, IVA esclusa) €3.640,00

M | APE post € 1.560,00
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(C.N.P.A.LLA. inclusa, IVA esclusa)

N | IVA su lavori, oneri sicurezza, APE, Diagnosi e spese tecniche € 141.391,90

O |TOTALE GENERALE: € 1.500.000,00

b) Modalita di quantificazione economica dei lavori eseguiti:

Con il presente appalto i lavori vengono affidati a misura. Pertanto il ribasso d'asta
offerto in sede di gara sara applicato all'elenco dei prezzi unitari. La quantificazione
economica dei lavori eseguiti sara determinata dall'impiego dei detti unitari, con
l'applicazione dello sconto di gara, in rapporto alle quantita di lavorazioni eseguite.

c) Categoria prevalente e altre categorie di cui si compone |'appalto:

La categoria prevalenti & la OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metalli e vetrosi), classe Ill bis.

ARTICOLO 4 - Aggiudicazione
L'aggiudicazione dell'appalto avverra nei termini previsti dal bando di gara.

In sequito all'espletamento della gara d’appalto I'aggiudicatario dovra presentare entro
30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di
appalto e per linizio dei lavori.

Oltre alla documentazione amministrativa, I'aggiudicatario dovra produrre, prima della
sottoscrizione del contratto, anche l'eventuale aggiornamento progettuale derivante
dall'offerta prodotta in sede di gara.

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, la stazione appaltante
avra facolta di revocare I'aggiudicazione e aggiudicare i lavori ad altra impresa.

In tale circostanza la revoca dellaggiudicazione avverra mediante semplice
comunicazione scritta inviata mediante PEC.

La revoca dell'aggiudicazione comportera lincasso della cauzione provvisoria € la
segnalazione allANAC dell'inadempienza.

ARTICOLO 5 - Contratto d' appalto

Il presente appalto € soggetto alla sottoscrizione di un contratto da sottoscrivere
digitalmente in forma di scrittura privata, sulla base dello schema allegato al presente
capitolato.

L'impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi per la firma del contratto entro 10
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giorni lavorativi  dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, a pena di
decadenza dell'aggiudicazione stessa.

Saranno considerati parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
progetto esecutivo; piani di sicurezza; crono programma dei lavori, cauzione definitiva.

Qualora l'esito della verifica dei requisiti autocertificati dal concorrente in sede di gara
non consentisse di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante
revochera l'aggiudicazione e aggiudichera i lavori allimpresa seconda classificata.

In tale circostanza la revoca dell'aggiudicazione avverra mediante semplice
comunicazione scritta inviata mediante PEC.

La revoca dell'aggiudicazione comportera lincasso della cauzione provvisoria e la
segnalazione all'ANAC dell'inadempienza.

ARTICOLO 6 - Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto secondo
le disposizioni dell'articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla
stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I''mporto dello stesso
sia incrementato nonché siano variati i requisiti del subappaltatore.

| soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs n. 80/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
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Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 80/2016.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo nei seguenti
casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nellambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nelllambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.
Lgs n. 80/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel
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rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

| piani di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e tenuto
a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.

'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo
periodo del D. Lgs n. 80/2016, la costituzione dell'associazione in partecipazione
quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in
appalto.
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ARTICOLO 7 - Anticipazione e revisione prezzi

’appaltatore avra diritto ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016
all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione verra corrisposta mediante determinazione dirigenziale entro 15 giorni
dall'effettivo inizio fisico dei lavori.

Per ottenere l'anticipazione l'appaltatore dovra presentare al RUP una polizza di
garanzia fideiussoria di pari importo, nei termini previsti dal medesimo articolo 18 del D.
Lgs n. 50/2016 e comunque con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio
dei lavori.

ARTICOLO 8 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei
lavori dopo la sottoscrizione del contratto.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di
stipula del contratto.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché
delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento
che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovungue si riconoscano necessari. L’esecutore € responsabile della conservazione dei
segnali e capisaldi.

5. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
'esecutore e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.

7. Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data
della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dellistanza di recesso I'esecutore non ha diritto ad alcun rimborso.

9. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni.
Trascorso inutiimente tale termine l'appaltatore avra facolta di recedere dal contratto e
la stazione appaltante procedera a liquidare le prestazioni svolte e a restituire la
cauzione definitiva.
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ARTICOLO 9 - Tempo a disposizione per I'esecuzione dei lavori

Sara obbligo dell'Appaltatore di dare inizio ai lavori non appena avvenuta la consegna
di cui all'articolo precedente e di concluderli entro 180 (centoottanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data fissata in prima convocazione per la consegna dei
lavori.

L'impresa avra 'obbligo di essere sempre presente in cantiere e di proseguire con
regolarita i lavori appaltati.

In caso di pioggia i lavori potranno essere sospesi, previo accordo scritto tra Impresa e
direttore dei lavori. In tal caso il direttore dei lavori dovra consegnare al RUP il verbale
di sospensione e di ripresa dei lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso
contrario il RUP potra non considerare validi detti verbali.

Il periodo di esecuzione dei lavori dovra coordinato e adattato alle esigenze della
scuola.

La mancata esecuzione dei lavori entro i termini previsti dal presente capitolato per
ritardi imputabili all'appaltatore determinera la rescissione del contratto, con
applicazione delle penali per ritardo, con incameramento della cauzione definitiva e con
la segnalazione allANAC. In tale evenienza la stazione appaltante completera i lavori
affidandoli ad altra impresa.

| lavori sono finanziati da un contributo della comunita europea. Il mancato rispetto dei
termini previsti dal contratto e dal capitolato di appalto da parte dell'impresa
appaltatrice potrebbe determinare la revoca del finanziamento. In tal caso la stazione
appaltante, oltre alla mancata corresponsione dei lavori realizzati e all'applicazione delle
penali per ritardo, si riserva di addebitare all'appaltatore ogni danno economico e di
immagine derivante dalla perdita del finanziamento.

ARTICOLO 10 — Premio per 'accelerazione dei lavori

Non & previsto alcun premio per I'accelerazione dei lavori.

ARTICOLO 11 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

| lavori si svolgeranno anche durante il normale periodo di attivita didattica della scuola.
Soprattutto per questo motivo dovranno essere sviluppati secondo il cronoprogramma
definito nel piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare si evidenziano alcuni
altri aspetti importanti di cui si dovra tenere conto per la formulazione dell'offerta
economica:

— durante il periodo di chiusura estiva della scuola (indicativamente tra la meta di
giugno e linizio di settembre) dovranno essere sviluppate le seguenti lavorazioni:
realizzazione dell'isolamento termoisolante in corrispondenza degli accessi della scuola
e sostituzione dei serramenti dei corridoi/spazi comuni

- la sostituzione dei serramenti dovra avvenire intervenendo un vano (es. aula
didattica) alla volta, al fine di poter eseguire i lavori senza la presenza degli alunni; allo
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scopo la scuola garantira una rotazione delle aule, al fine di consentire allimpresa
esecutrice la possibilita di intervenire. Pertanto non sara possibile rimuovere tuttii
serramenti e poi montare quelli nuovi, ma sara necessario per ogni aula smontare il
serramento vecchio e rimontare quello nuovo e attendere la rotazione delle aule, prima
di poter procedere con la sostituzione dei serramenti di un‘altra aula

- il rifacimento del prato successivo al cantiere in ogni caso dovra essere eseguito nel
periodo compreso tra la fine di agosto e la meta del mese di ottobre o, in alternativa,
nel mese di marzo

ARTICOLO 12 - Proroghe

L’'appaltatore potra richiedere che siano concesse proroghe per 'ultimazione dei lavori,
indirizzando una richiesta motivata: al responsabile del procedimento, al direttore dei
lavori, al coordinatore per la sicurezza e al collaudatore in corso d’opera. Il responsabile
del procedimento si pronuncera entro 5 giorni lavorativi.

In caso di silenzio la richiesta si intende respinta.

La proroga potra essere accordata a discrezione della stazione appaltante in base ai
seguenti presupposti:

a) non dovra derivare alcun danno al’amministrazione comunale per il maggior
termine derivante dall’esecuzione dei lavori in seguito alla concessione della proroga;

b) in ogni caso la proroga, o le proroghe nel loro insieme, non dovranno
comportare un termine complessivo per I'esecuzione dei lavori superiori al 30% del
termine previsto dal presente capitolato speciale;

ARTICOLO 13 - Cause di forza maggiore

Saranno riconosciute come cause di forza maggiore gli eventi naturali, strettamente
connessi alla realizzazione delle opere in appalto, in seguito ai quali sara proclamato lo
stato di emergenza dalla Regione Lombardia.

ARTICOLO 14 - Penali legate alla conduzione dellappalto
L'appalto di cui al presente capitolato € soggetto alle seguenti penalita:

a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori, rispetto alla data
di prima convocazione stabilita per la consegna, per ritardi imputabili all'appaltatore é
stabilita una penale di € 1.000,00. Oltre 10 giorni di ritardo sara facolta del RUP
rescindere il contratto con incameramento della cauzione definitiva e con segnalazione
all'’ANAC.

b) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel compimento dei lavori rispetto
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alla scadenza contrattuale per ritardi imputabili allappaltatore € stabilita una penale di €
1.000,00.

c) per inadeguata delimitazione del cantiere rispetto a quanto definito con la DL nel
verbale di consegna dei lavori potra essere applicata una penale compresa tra €
100,00 e € 1.000,00 ferma restando la piena responsabilita dellimpresa in caso di
incidente verso terzi.

d) per ritardo nella completa posa della segnaletica di cantiere imposta per ragioni di
sicurezza € stabilita una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

e) per sospensioni dei lavori non autorizzate dal responsabile del direttore dei lavori si
applichera una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno, fatta salva la facolta di
recedere il contratto per negligenza dell’appaltatore

f) per ritardo nella esecuzione di ordini di servizio & stabilita una penale pari a € 300,00
(euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo;

g) per I'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario
verbale di consegna € prevista una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), salvo e
impregiudicato ogni altro provvedimento;

h) per qualunque genere di violazione del piano di sicurezza dei lavoratori: € 300,00
(euro trecento/00) per ogni violazione contestata, compreso la mancata esposizione
del cartellino identificativo del personale che presta lavoro presso il cantiere, oltre alla
denuncia alle autorita preposte;

i) per violazioni del piano di delimitazione fisica del cantiere: € 300,00 (euro
trecento/00) per ogni violazione contestata;

) per la presenza in cantiere di personale operaio non autorizzato e/o non segnalato: €
300,00 (euro trecento/00) per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle autorita preposte;

[) per condizioni di eccessiva trascuratezza del cantiere, o di condizioni di insufficiente
decoro, adeguatamente individuate e contestate al direttore di cantiere si stabilisce una
penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno in cui sussistano tali condizioni;

m) per mancata presentazione degli “As-Built” finali € 50,00 (euro cinquanta) per ogni
giorno di ritardo

Le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento all'importo da liquidare,
determinato al netto del ribasso d’asta e dell'lVA.

Ulteriori penali potranno essere applicate in sede di collaudo, in presenza di difformita
nell'esecuzione dei lavori.

Qualora i lavori comportassero vizi esecutivi tali da non richiedere necessariamente un
intervento di rifacimento dei lavori, la stazione appaltante accettera i lavori eseguiti con
una decurtazione economica del 15%.

L'applicazione delle penali avverra in occasione della liquidazione finale e non potra
comungue superare il 10% dellimporto di contratto. Oltre tale percentuale la stazione
appaltante avra facolta di recedere dal contratto previa semplice comunicazione
scritta.

Le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento all'importo da liquidare,
determinato al netto del ribasso d’asta e dell'lVA.
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ARTICOLO 15 - Direzione dei lavori

La rappresentanza del Comune in cantiere € delegata alla sua Direzione Lavori, con il
compito di emanar nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la
perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel
progetto e di curare che I' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte e
secondo le norme tecniche di riferimento.

Le persone incaricate dalla direzione lavori potranno accedere in ogni momento al
cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilita di legge, € di esclusiva
competenza dell'appaltatore. La presenza del personale del Comune, i controlli e le
verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto I' Appaltatore dagli obblighi e dalle
responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole
contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da
quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati
nel corso dei lavori.

La direzione lavori ha la facolta di rifiutare i materiali che non risultassero idonei
allimpiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per
insufficiente qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
dell'appaltatore o dei suoi fornitori.

La direzione lavori ha la facolta di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse
inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell'appaltatore
che la direzione lavori giudicasse non idonei.

Tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, sino alla presa in carico dell'opera da parte della
stazione appaltante, I'appaltatore é tenuto a garantire 'accesso al cantiere entro 24 ore
dalla richiesta della DL o del RUP.

'appaltatore dovra fare riferimento alla direzione lavori per tutte le necessita,
prescrizioni tecniche e indicazioni che gli potessero occorrere e, nell'eventuale
mancanza di qualche indicazione o dettaglio esecutivo grafico non sviluppato in fase di
redazione del progetto, dovra provvedere a sviluppare e perfezionare in corso d'opera
le soluzioni tecniche risolutive in contraddittorio con il DL.

In caso di dubbio sullinterpretazione dei propri obblighi contrattuali 'appaltatore sara
tenuto a chiedere tempestivamente alla direzione lavori le opportune istruzioni in
merito. In caso contrario l'appaltatore dovra demolire e rifare, senza alcun compenso,
guanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti compensi per lavori di qualsiasi genere non preventivamente
ordinati per iscritto alla direzione lavori.

ARTICOLO 16 - Direzione del cantiere

L' Appaltatore dovra, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo
del tecnico cui spettera la responsabilita della direzione del cantiere. Il direttore di
cantiere dovra essere sempre presente in cantiere e dovra sempre essere reperibile dal
direttore dei lavori. La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilita di
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legge, € di esclusiva competenza dell'appaltatore.

ARTICOLO 17 - Prezzi d'appalto

| lavori di progetto saranno compensati a misura. A tal fine si precisa che il corrispettivo
dovuto all’appaltatore € subordinato alla completa esecuzione di tutte le opere indicate
nei disegni di progetto e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nella descrizione dei
prezzi.

L'importo di contratto per le opere la cui voce dell'elenco prezzi & intesa “a corpo” € da
intendersi “chiavi in mano” e compensera ogni onere necessario per la completa
esecuzione dei lavori, anche nel caso di lavorazioni complementari e subordinate, a
dare l'opera eseguita a regola d'arte non esplicitate ed indicate nel progetto e nel
capitolato tecnico prestazionale.

Per l'esecuzione di lavori non previsti /o per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti,
si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi come da normativa vigente.

In particolare il prezziario da utilizzare € il prezziario del Comune di Milano anno 2015 o
ultima edizione o, in subordine, il prezziario regionale, Bollettino della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato della provincia di Milano, ultima edizione edita.

| prezzi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza riferiti al’esecuzione dei lavori
nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Sono computati a parte, se esistenti, gli
oneri di sicurezza derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza di cui al D. Lgs n.
81/2008, che implicano misure di sicurezza o di coordinamento aggiuntive rispetto a
quanto gia previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza.

A parziale deroga dell'elenco prezzi, si stabilisce che tutti i prezzi sono sempre
comprensivi degli oneri economici per il carico, il trasporto e lo smaltimento dei
materiali di scarto in discarica (oneri e diritti compresi), anche se non esplicitamente
indicato o se esplicitamente indicato che detti costi siano da computare a parte.

ARTICOLO 18 - Norme per la misurazione

Per tutte le opere dell'appalto contabilizzate a misura, le quantita di lavoro saranno
determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Ove non
diversamente specificato, i volumi (calcestruzzi, riporti, tout venant... etc) dovranno
essere misurati in opera. Le prestazioni in economia saranno contabilizzate solo previa
autorizzazione scritta della DL vistata dal Responsabile del Procedimento. | verbali delle
singole prestazioni in economia autorizzate dal DL dovranno essere notificate al RUP
entro 24 ore dalla autorizzazione, a pena di nullita.
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ARTICOLO 19 - Pagamenti e cessioni del credito
L'appaltatore avra diritto al pagamento di un acconto ogni € 100.000,00.

Il pagamento del saldo & subordinato alla presentazione della garanzia fidejussoria ai
sensi dellart. 103.6 del D. Lgs n. 50/2016, di importo pari al 5% dell'importo
contrattuale con un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 50.000,00, che dovra
avere validita di due anni dalla data del collaudo provvisorio (c.r.e.). Tale garanzia
coprira eventuali vizi occulti che potranno emergere prima del collaudo definitivo.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche,
nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione
pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ARTICOLO 20 - Varianti al progetto

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo
del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

2. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono
essere preventivamente autorizzate dal RUP. Il contratto pud essere modificato senza
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze
puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari
o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato 'appalto

c) se le modifiche non sono sostanziali e non comportano un aumento del valore
economico del contratto

d) Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti
essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
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pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della
modifica & al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto. In caso di piu modifiche
successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.

ARTICOLO 21 - Collaudo

Trattandosi di appalto di importo a base di gara superiore a 500.000 Euro, i lavori
saranno soggetti a collaudo tecnico amministrativo.

Per la redazione del collaudo & necessario anche che l'impresa appaltatrice trasmetta:

le schede tecniche dei materiali utilizzati, con particolare riferimento all'isolamento
termico e ai serramenti

le certificazioni di corretta posa dei materiali
le fatture quietanzate di eventuali subappaltatori

Il collaudo avra carattere provvisorio e assumera valore definitivo decorsi due anni dalla
Sua emissione.

In qualsiasi fase delle lavorazioni I'Appaltatore € tenuto a mettere a disposizione il suo
personale, mezzi, materiali e quant'altro necessario per effettuare tutte le operazioni di
verifica richieste dalla D.L. Tutte le spese necessarie per le operazioni di assistenza al
collaudo sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Quale costruttore, I' Appaltatore sara responsabile della qualita dei materiali impiegati e
della corretta esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro
conformita alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEl, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all' osservanza delle leggi e
dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai
danni che derivassero alle parti di costruzione gia eseguite, a terzi od a cose di terzi.

La sua responsabilita & pertanto totale ed esclusiva; I' Appaltatore rendera sollevati ed
indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la Direzione
Lavori.

L'approvazione del certificato di collaudo € subordinata alla verifica dei valori risultanti
dalllAPE (Attestato di Prestazione Energetica) calcolati inseguito all'ultimazione dei
lavori.

ARTICOLO 22 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facolta di recedere il contratto di appalto nei casi e
con le modalita disciplinate, oltre che dal presente capitolato, dall'articolo 108 del D.
Lgs n. 50/2016.

Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave
negligenza dell'appaltatore e da diritto alla stazione appaltante di recedere il contratto:
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- sospensione ingiustificata dei lavori per oltre tre giorni consecutivi

- affidamento di lavori a terzi, in assenza di regolare autorizzazione al subappalto
rilasciata dalla stazione appaltante;

- ritardo nell'esecuzione dei lavori per un numero di giorni superiore al 10% di quanto
previsto nel programma lavori previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la
DL e protocollato al RUP;

- grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei
lavoratori ed inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili;

- grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel capitolato
speciale d'appalto o impartite dalla Direzione Lavori;

- ogni altra azione o inadempimento che a giudizio del direttore lavori fosse tale
da compromettere la perfetta esecuzione delle opere in progetto, nel rispetto di ogni
esistente disposizione di legge o di regolamento

ARTICOLO 23 - Controversie

In caso di controversie si applicheranno gli articoli 205 e seguenti del D. Lgs n.
50/2016, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 24 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1) L' appaltatore dovra disporre di un recapito telefonico cellulare funzionante h 24/365
e di un indirizzo mail/PEC, per consentire le ordinazioni € le comunicazioni urgenti da
parte della stazione appaltante.

2) L'appaltatore avra l'obbligo di presentarsi personalmente, od inviare un incaricato,
per conferire con la direzione lavori quando cio sia richiesto.

3) Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e impedite allaccesso di
estranei con opportuni mezzi forniti dall'appaltatore e concordati con il coordinatore per
la sicurezza. Allo scopo l'appaltatore dovra produrre, prima della consegna dei lavori,
apposito piano di delimitazione dell'area di cantiere, da sottoporre all'approvazione del
DL, del CSE e del dirigente scolastico.

4) L'appaltatore dovra assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure
nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente
idonea, dandone comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per
l'esecuzione. Il direttore di cantiere dovra garantire la sua quotidiana presenza in
cantiere.

5) L'appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed
aggiornata del progetto esecutivo, honché dei documenti relativi al lavoro eseguito, al
personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole
e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della direzione lavori.
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6) L'appaltatore dovra rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla
sicurezza sul lavoro ed alla integrita degli impianti in esercizio in soprassuolo e
sottosuolo, per la distribuzione dellenergia elettrica, del gas, dellacqua, della
telecomunicazione, della linea fognaria, e per ogni altro impianto presente anche se
non espressamente citato ed indicato preliminarmente negli atti di progetto.

7) A esclusivo carico dell'appaltatore sara il ripristino occorrente per alleviare ad
eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali
che potessero derivare, da eventi ordinari e straordinari, fino all'approvazione del
Certificato di collaudo.

8) Formazione del cantiere attrezzato e relativo personale di sorveglianza;

9) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc, relativi alle operazioni di
consegna, verifica e contabilita dei lavori;

10) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni,
secondo le indicazioni della direzione dei lavori;

11) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in
ogni tempo richiesti dalla direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi
nell'esecuzione delle opere appaltate, compresi i carotaggi e simili;

12) Segnalazioni notturne e diurne e quanto altro possa occorrere a tutela della
pubblica incolumita e per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli
estraneij;

13) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;

14) Fornitura di fotografie digitali con risoluzione minima 3 MP delle opere in corso di
esecuzione;

15) Pagamento di ogni spesa di bollo e di contratto;

16) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le modalita prescritte dal
capitolato e definite nel dettaglio dal DL;

17) Trasmissione, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, della seguente documentazione:

a) Eventuali proposte integrative del PSC e Piano Operativo di Sicurezza e del piano di
delimitazione dell'area di cantiere, da studiare in funzione della sicurezza degli utenti
della scuola;

b) nominativo e generalita degli operai che eseguiranno i lavori appaltati;

¢) nomina del responsabile del cantiere.

d) cauzione definitiva

e) assicurazione di responsabilita civile

f) eventuale ulteriore documentazione di dettaglio

18) Trasmissione, prima del collaudo dei lavori, della seguente documentazione:

a) Certificazioni di conformita degli impianti dovute per legge (esempio: certificazioni
legge 37/2008 e s.m.i., L. 192/05, ecc.), complete degli allegati tecnici obbligatori e
sottoscritti da tecnici abilitati, nonché di tutto quanto necessario per il collaudo
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dell’opera.

b) Trasmissione disegni as built dell'opera realizzata (su formato cartaceo e su CD in
formato dwgq) in caso di varianti apportate al progetto appaltato.

c) Documentazione di idoneita e tecnica dei materiali utilizzati (schede tecniche,
certificazioni, rapporti di prova, ecc.)

d) Certificazioni di corretta posa dei manufatti installati (es. linee vita sulla copertura)

ARTICOLO 25 - Sicurezza fisica dei lavoratori

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n° 81/2008 e del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo.

Pertanto I'appaltatore € tenuto a presentare, prima del contratto:

- piano operativo di sicurezza di tutte le imprese esecutrici (escluso eventuali
lavoratori autonomi) per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; allo scopo si
ricorda che il documento dovra essere approvato esplicitamente dal coordinatore per la
sicurezza indicato in indirizzo o dal RUP in caso in cui il coordinatore non sia stato
nominato

-~ piano di delimitazione dell'area di cantiere con particolare attenzione alle utenze
civili;
- documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 di cui all'art. 81/2008;

- nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dellemergenza, del medico competente quando
necessario

- nominativo dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza

- attestati inerenti la formazione delle figure di cui ai punti precedenti e dei lavoratori
previste dal D. Lgs 81/2008

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista
dal decreto n. 81/2008 ed il nominativo degli operai che eseguiranno i lavori appaltati

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all'art. 14 del D. Lgs n. 81/2008

- i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno quanto previsto all'articolo 2
dell'allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni del D. Lgs.
81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

- dichiarazione in ordine al tipo di contratto applicato ai lavoratori (dato indispensabile
per richiedere il DURC)
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- dichiarazione dell'organico medio annuo di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b del
D. Lgs n. 81/2008 (qualora non sia gia stato indicato in sede di gara)

- In caso sia previsto I'uso di ponteggi fissi, limpresa dovra conservare in cantiere ed
esibire al coordinatore per la sicurezza, al direttore dei lavori e agli organi di vigilanza:

- copia dell'autorizzazione ministeriale del fabbricante

- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

— istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

— istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di
altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste I'obbligo del
calcolo per ogni singola applicazione;

- copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.);

- progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, dal quale deve risultare quanto occorre per
definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione; allo
scopo si ricorda che l'obbligo di progetto del ponteggio sussiste sempre nel caso di
ponteggi di altezza superiore a 20 metri e di quelli per i quali nella relazione di calcolo
non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi
di impiego, nonché per le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o
non, oppure di notevole importanza e complessita in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi; si ricorda inoltre che il progetto deve comprendere:

a) calcolo di resistenza e stabilita eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

- In caso sia previsto l'uso di piattaforme aree, cestelli elevatori e simili, limpresa
dovra conservare in cantiere ed esibire al coordinatore per la sicurezza, al direttore dei
lavori e agli organi di vigilanza:

— il registro dei controlli periodici

— i verbali delle visite periodiche

- l'attestato di formazione del personale

- |'abilitazione alla conduzione del personale

- limmatricolazione del mezzo

- leistruzioni (manuale d'uso)

- la scheda del produttore

- l'analisi delle eventuali interferenze e le soluzioni adottate

Copia dei piani dovra essere conservata in cantiere e messa a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Nel caso di subappalti o di varianti, i piani saranno aggiornati di volta in volta a cura
dell'appaltatore principale.
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Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

ARTICOLO 26 - Garanzie
Sono previste le seguenti forme di garanzia:

a) Cauzione provvisoria pari al 2% dellimporto a base d’asta, da prestare per la
partecipazione alla gara d’appalto. Tale cauzione verra svincolata dopo la firma del
contratto.

b) Cauzione definitiva di importo pari al 10% dellimporto netto di aggiudicazione. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20% per cento.

Tale cauzione verra svincolata contestualmente allapprovazione del Certificato di
Collaudo.

c) Polizza sulla rata di saldo: il pagamento della rata di saldo € subordinato alla
presentazione di una garanzia di importo pari a quello della rata di saldo e in ogni caso
con un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 50.000,00, che dovra avere validita di
due anni dalla data del collaudo provvisorio (c.r.e.). Tale garanzia coprira eventuali vizi
occulti che potranno emergere prima del collaudo definitivo.

Tutte le garanzie sopra descritte dovranno essere rilasciate da parte di compagnie
assicuratrici a cio autorizzate ai sensi di legge e dovranno prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformita al
DPR n. 124/2004
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